Протокол заседания
Инвестиционной комиссии по формокомплектам и новым продуктам

г. Новосибирск «17» июля 2019 г.

Председатель:
Заместитель председателя –
Директор по планированию и маркетингу АО «Завод «Экран» Кувшинов Д.С.

Секретарь: Директор по качеству АО «Завод «Экран» Терновская И.А.

Члены комиссии:
Заместитель коммерческого директора ООО «Сибстекло» Перевозчиков С.О.
Начальник производства СКЗ ООО «Сибстекло» Карелов С.В.

Приглашенные лица:
Начальник ОМТС ООО «Сибстекло» Джиго С.М.
Менеджер по оборудованию ОМТС ООО «Сибстекло» Новоселова О.В.
Инженер-конструктор ООО «Сибстекло» Кулешов Е.А.
Мастер УФ ООО «Сибстекло» Кашавкин А.П.
Начальник ОЭБ АО «Завод «Экран» Семенов А.С.

Повестка заседания:
1. Заказ формокомплекта БТ (тара техническая) NNPB.
2. Заказ новых чистовых форм для формокомплекта Э536 (0,25, Царь, Синергия) взамен выработавших свой ресурс.

Вопросы поставленные на голосование:
1. Заказать формокомплект БТ (тара техническая) NNPB.
2. Заказать новые чистовые формы для формокомплекта Э536 (0,25, Царь, Синергия) взамен выработавших свой ресурс.

Результаты голосования:
1 вопрос. «ЗА» 3 «ПРОТИВ» 0
2 вопрос. «ЗА» 3 «ПРОТИВ» 0

Дополнительно приняты нижеуказанные решения.

Принятые решения по результатам голосования:
1. Заказать формокомплект БТ (тара техническая) NNPB с весом стеклоизделия 275г. Разработку конструкторской документации на формокомплект осуществляет производитель формокомплекта. При выборе производителя формокомплекта исключаются производители Китая и России. Срок поставки формокомплекта определить – 15.10.2019, прогнозируемый объем инвестиций – 3,5 млн. руб., предусмотреть в комплектации графитовые хватки.
2. Разработать чертеж общего вида БТ (тара техническая) NNPB и согласовать с заказчиками БТ (тара техническая). Ответственный за разработку чертежа – Кулешов Е.А. Срок выполнения – 31.07.2019, за согласование с заказчиками – Перевозчиков С.О. Срок согласования с заказчиками – 30.08.2019г.
3. Предоставить в ОМТС для организации тендерных процедур комплектацию на формокомплект БТ (тара техническая) NNPB на 8 секций. Ответственный – Кашавкин А.П. Срок выполнения – 26.07.2019г.
4. Заказать чистовые формы для Э536. Срок поставки формокомплекта определить – 15.10.2019г.

5. Провести анализ формокомплекта с целью оценки возможности конструктивных изменений для повышения КИС стеклоизделий. Ответственный – Карелов С.В., Срок выполнения – 24.07.2019г.
6. Провести анализ данных по водостойкости по всем постановкам Э536 за период 2017-2019г.г. Ответственный – Прищепа О.Н., Срок выполнения – 31.08.2019г.

Председатель
Заместитель председателя –
Директор по планированию и маркетингу АО «Завод «Экран» Кувшинов Д.С.

Секретарь Терновская И.А.

Члены комиссии:
Заместитель коммерческого директора ООО «Сибстекло» _____ Перевозчиков С.О.

Начальник производства СКЗ ООО «Сибстекло» _____ Карелов С.В.